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RESUME 
 
 
 

 
 
A l'issue de la rencontre du 2 octobre 1995 entre le Ministre chargé des Transports et le 

Maire de Paris, le STP s'est vu confier la mission de piloter l'étude de la création d'une ligne 
de tramway en rocade au sud de Paris. Un groupe de travail associant les différents 
organismes concernés a entrepris l'examen de deux solutions a priori envisageables : 
implantation sur la Petite Ceinture ferroviaire ou sur les boulevards des Maréchaux. 

 
 
 
L'étude a démontré la faisabilité d'une implantation de la ligne sur l'une et l'autre de ces 

emprises, elle a précisé les conditions de la future exploitation, déterminé les éventuelles 
mesures à prendre dans le domaine environnemental (en particulier les dispositifs de 
protection phonique) et a évalué le coût des investissements nécessaires. La faisabilité de 
solutions "mixtes", pour lesquelles l'implantation se ferait partiellement sur chacune des 
emprises envisagées, a également été examinée. 

 
 
 
Dans la variante "Petite Ceinture", la ligne serait en site propre intégral, sur 

l'ancienne plate-forme ferroviaire, en prolongement du TVS1; elle compterait 13 ou 14 
stations. Le tramway serait rapide (vitesse commerciale de 28 km/h, supérieure aux lignes 
de métro) et drainerait donc un trafic important, quoique la distance et les dénivellations 
rendent les correspondances avec les bus et le métro moyennement aisées. 

 
Le niveau sonore résultant du tramway serait partout inférieur aux normes admissibles, 

mais dans trois zones calmes des XIIIè et XVè arrondissements, la contribution de la 
nouvelle ligne, sans protection phonique, dépasserait le niveau sonore ambiant préexistant 
(des dispositifs sont donc prévus à ces endroits). Par ailleurs, cette variante n'a aucune 
incidence sur le stationnement, ni sur la circulation automobile. 

 
Son coût total est estimé à 1 770 MF HT (aux conditions économiques de janvier 1996), 

dont 1 220 MF pour les infrastructures2 et 550 MF pour le matériel roulant. 
 

                                                           
1 Le schéma de principe d'un prolongement de TVS à porte de Versailles a été pris en considération 
par le Conseil d'Administration du STP en février 1994. 
2 Non compris l'aménagement de la section Issy-Plaine - boulevard Victor du TVS, qui peut être 
estimé à environ 300 MF. 



 
Dans la variante "boulevards des Maréchaux", la ligne, qui peut s'envisager en tant 

que ligne indépendante ou comme prolongement du TVS, serait implantée sur l'axe central 
des boulevards à l'ouest de la porte d'Orléans et sur leur trottoir sud à l'est; elle compterait 
17 stations. Elle offrirait des correspondances nombreuses et aisées avec les autobus et le 
métro, mais la traversée de nombreux carrefours à feux, en l'absence de système de priorité 
en faveur du tramway, limiterait sa vitesse et donc sa fréquentation. 

 
Un tramway sur les boulevards des Maréchaux permettrait une redistribution des 

espaces de voirie favorable aux transports collectifs, en parfaite adéquation avec les 
orientations du Plan de Déplacements Urbains. 

 
En effet, l'implantation de la nouvelle ligne aurait des conséquences notables sur le 

stationnement : perte brute de 850 places licites ou tolérées. Les conséquences sur la 
circulation seraient importantes, mais plus difficiles à évaluer : l'implantation du tramway 
entraînerait une réduction sensible de la capacité (en général de l'ordre de 40%), qui à son 
tour induirait des reports de trafic sur d'autres voies, difficiles à estimer avec précision. Par 
ailleurs, le tramway n'apporterait pas de modification significative de l'ambiance sonore. 

 
Les prévisions de trafic montrent que la sous-variante "prolongement du TVS" est plus 

intéressante que la sous-variante "ligne indépendante". Le coût total de la première est 
estimé à 2 103 MF HT (aux conditions économiques de janvier 1996), dont 1 813 pour les 
infrastructures2 et 290 pour le matériel roulant. 

 
 
Concernant la faisabilité d'une solution "mixte", le groupe de travail a procédé à 

l'examen succinct de plusieurs solutions à une ou deux transition(s), empruntant successi-
vement l'une et l'autre des emprises initialement envisagées. 

 
Ces investigations ont abouti à retenir en vue d'un approfondissement ultérieur une 

solution empruntant successivement, d'ouest en est, les boulevards des Maréchaux puis la 
Petite Ceinture grâce à un passage sous l'avenue Jean Moulin. Cette solution ménage la 
possibilité d'un "retour" sur les boulevards des Maréchaux plus à l'est, à hauteur de la porte 
de Vitry, dans la perspective d'un éventuel prolongement sur la rive droite. 

 
Le coût de cette solution, qui comporterait des ouvrages de raccordement et une station 

souterraine, est estimé à 2 148 MF HT (aux conditions économiques de janvier 1996), dont 
1 570 pour les infrastructures2 et 578 pour le matériel roulant. 

 
 
Le tableau des pages suivantes donne les principales caractéristiques des variantes 

"Petite Ceinture", "boulevards des Maréchaux" et mixte. 
 
 

NB : Afin d'alléger le présent fascicule, toutes les cartes et illustrations figurent dans les annexes. 
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 variante "Petite Ceinture ferroviaire" variante "boulevards des Maréchaux" variante "mixte" 

longueur 7,7 km 7,9 km 7,8 km 

nombre de stations 13 ou 14 (y compris Boulevard Victor) 17 (y compris Boulevard Victor) 14 ou 15 (y compris Bd 
Victor) 

population et emplois 
desservis à 600 mètres 

240 500 (243 400 avec la station optionnelle) 249 100 243 600 

interstation moyenne 640 mètres (590 avec la station optionnelle) 490 mètres 590 mètres (550 avec la station 
optionnelle) 

implantation sur l'emprise de RFF axiale à l'ouest, latérale à l'est (trottoir sud) 
transition à proximité de la porte d'Orléans 

sur les bds des Maréchaux à 
l'ouest, sur la P. Ceinture à l'est, 
transition par l'av. J. Moulin 

tunnel ou tranchée couverte 42% de l'itinéraire (3,2 km) trémie de raccordement à TVS le cas échéant trémie de raccordement à TVS + 
ouvrage souterrain av. J. Moulin 

acquisitions foncières non (à moins que l'emprise de RFF ne soit insuf-
fisante pour implanter les postes de redressement)

plusieurs nécessaires pour implanter les postes de 
redressement et pour faciliter l'insertion 

quelques-unes nécessaires pour 
implanter les postes de redress. 

temps de parcours 17 minutes 24 à 32 minutes1 20½ minutes 

vitesse commerciale 28 km/h entre 15 et 20 km/h1 23 km/h (avec priorité aux 
feux) 

nombre total d'utilisateurs 
à la pointe du matin 17 000 à l'heure en prolongement du TVS : de 10 400 à 12 5001 /h

en ligne indépendante : de 7 700 à 9 1001 à 
l'heure 

15 200 à l'heure 

structure du trafic origine et destination à Paris : 
27% des utilisateurs 

origine et destination à Paris : 
30% des utilisateurs 

à préciser 

trafic dimensionnant 
(flux maximal) 

5 500 voy./h   (à condition que les 
correspondances soient aménagées) 

de 2 400 à 3 300 voy./h en prolongement du 
TVS1 
de 1 900 à 2 600 voy./h en ligne indépendante1 

4 100 voy/h 

intervalle nécessaire 4 minutes de 3¼ à 4 minutes 4 minutes 

rames nécessaires à 
l'écoulement des flux 

rames doubles de 60 mètres  (possibilité de 
découpler en rames de 30 m en heures creuses) 

rames de 30 mètres 
(éventuellement allongeables à 40 à terme) 

rames de 60 mètres 

 
 
                                                           
1 selon niveau de priorité aux carrefours 
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 variante "Petite Ceinture ferroviaire" variante "boulevards des Maréchaux" variante "mixte" 

nombre de 
correspondances avec le 
métro ou le RER 

7 stations en correspondance avec les lignes B, C, 
4, 7, 8, 12 et 13, plus Météor à terme 

9 stations en correspondance avec les lignes B, C, 
4, 7 (branche d'Ivry), 8, 12 et 13 

7 stations en correspondance 
avec les lignes B, C, 4, 7, 8, 12 
et 13, plus Météor à terme 

aménagements des corres-
pondances métro/RER 

aménagements souterrains dans 5 stations 
(coût total estimé à 175 MF) 

partout par la voie publique aménagements souterrains dans 
3 stations 

temps de correspondance 
moyen avec le métro/RER 

2 minutes 20 secondes 2 minutes 20 secondes 2 minutes 20 secondes 

nombre de 
correspondances avec les 
bus 

10 stations en correspondance avec 12 lignes de 
Paris et 14 de banlieue 

11 stations en correspondance avec 13 lignes de 
Paris et 19 de banlieue 

10 stations en corresp. avec 12 
lignes de Paris et 14 de banlieue 

protections phoniques prévues (mais pas encore déterminées) sur le 
viaduc de Vaugirard et dans 3 zones où la contri-
bution du tramway dépasse le niveau sonore 
ambiant préexistant (coût total estimé à 145 MF) 

pas nécessaires 
(pas de modification significative 
de l'ambiance sonore) 

 
à préciser 

adéquation avec les 
orientations du PDU 

pas de redistribution des espaces de voirie en 
faveur des transports collectifs 

parfaite adéquation : redistribution des espaces de 
voirie en faveur des transports collectifs 

redistribution partielle des 
espaces de voirie 

 
incidence sur la 
circulation générale 

 
sans conséquence sur la capacité des 
boulevards des Maréchaux 

réduction de capacité des bds des Maréchaux 
variable selon les endroits (de l'ordre de 40% en 
général), induisant des reports de trafic sur 
d'autres voies, difficiles à estimer avec précision 

réduction de capacité des bds 
des Maréchaux du pont du 
Garigliano à la Pte de Châtillon 
(variable selon les endroits) 

part d'utilisateurs ayant 
abandonné la voiture 8% en prolongement du TVS : 8% 

en ligne indépendante : 7% 8% 

incidence sur le 
stationnement aucune incidence perte de 850 places sur 1400 existantes (dont 

certaines licites et d'autres seulement tolérées) 
perte de 150 places sur 700 
existantes (licites ou tolérées) 

 
incidences diverses édifications diverses sur les trottoirs pour l'accès 

aux stations 

déplacement des accès de 2 stations de métro 
déplacement de 2 marchés 
abattage et replantation d'une centaine d'arbres 

 
à préciser 
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 variante "Petite Ceinture ferroviaire" variante "boulevards des Maréchaux" variante "mixte" 

coût des infrastructures2 1 220 MF HT 
y compris aménagement des correspondances, 
protections phoniques et adaptation du TVS aux 
rames doubles 

1 813 MF HT 
y compris provisions pour aménagements de 
voirie et déplacements de réseaux et trémie de 
raccordement au TVS 

1 570 MF HT 
y compris provisions pour 
aménagements de voirie, 
déplacements de réseaux, 
aménagement des 
correspondances, protections 
phoniques et adaptation du 
TVS aux rames doubles 

coût du matériel roulant 550 MF HT 
(40 rames simples, y compris le renforcement du 
parc de TVS) 

290 MF HT 
(21 rames simples, pas de renforcement du parc 
de TVS) 

578 MF HT 
(42 rames simples, y compris le 
renforcement du parc de TVS) 

coût total 1 770 MF HT (aux CE de janvier 1996) 2 103 MF HT (aux CE de janvier 1996) 2 148 MF HT 
(aux CE de janvier 1996) 

bilan socio-économique éléments manquants éléments manquants éléments manquants 

raccordement à TVS envisagée uniquement comme prolongement du 
TVS (Schéma de Principe "Prolongement de 
TVS à Pte de Versailles" pris en considération en 
1994) 

2 possibilités envisagées : terminus en cul-de-sac 
à proximité du Pt du Garigliano ou raccordement 
à TVS prolongé par l'intermédiaire d'une trémie 

envisagée uniquement comme 
prolongement du TVS 

                                                           
2 n'intègre pas l'aménagement de la section Issy-Val-de-Seine / Bd Victor (~ 300 MF) 
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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 
Lors de la rencontre du 2 octobre 1995 entre le Ministre chargé des Transports et le 

Maire de Paris, le STP s'est vu confier la mission de piloter l'étude de la création d'une ligne 
de tramway en rocade au sud de Paris. 

 
 
Un groupe de travail ad hoc a aussitôt été constitué autour du STP, associant les 

différents services concernés : 
− la Ville de Paris, 
− l'Atelier Parisien d'Urbanisme, 
− le Conseil Régional d'Ile-de-France, 
− la Préfecture de Paris, 
− la Préfecture de Police, 
− la Direction Régionale de l'Equipement d'Ile-de-France, 
− la Direction des Transports Terrestres, 
− la SNCF, 
− la RATP. 

 
 
Le groupe de travail a entrepris, dès la fin de l'année 1995, l'examen de deux solutions a 

priori envisageables : implantation sur la Petite Ceinture ferroviaire ou sur les boulevards 
des Maréchaux. 

 
 
Deux études antérieures, en particulier, ont utilement alimenté les investigations du 

groupe de travail : 

− étude de faisabilité du prolongement de la ligne de tramway Tram-Val-de-Seine sur la 
Petite Ceinture sud de Paris, menée par la RATP et la SNCF en 1993, 

− étude d'insertion d'un tramway en rocade sud de Paris - Petite Ceinture ferroviaire / 
boulevards des Maréchaux, menée par la RATP en 1995. 

 
 
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux du groupe de travail, le STP a élaboré 

deux rapports d'étape successifs, transmis au Maire de Paris respectivement en août 1996 et 
en février 1997. 
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VARIANTE "PETITE CEINTURE FERROVIAIRE" 
 
 
 
 
 
 

I-1) Contexture du projet : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

prolongement du TVS de Boulevard Victor jusqu'à la Porte d'Ivry 
longueur : 7,7 km, dont 3,2 en souterrain 
nombre de stations : 13 ou 14 
populations et emplois desservis à 600 mètres : 31 200 ou 31 600 par km de ligne 
acquisitions foncières : non 
 

 
 
Le projet constitue un prolongement du Tram-Val-de-Seine. Il s'accorde ainsi exactement 

au SDRIF, qui mentionne explicitement la réutilisation de la Petite Ceinture sud. Il est 
également compatible avec le Schéma de Principe du "prolongement de TVS à porte de 
Versailles" pris en considération par le Conseil d'Administration du STP en février 1994. 

 
 
La ligne est implantée dans son intégralité sur l'emprise de la plate-forme ferroviaire de la 

Petite Ceinture, depuis l'ouvrage de raccordement au Tram-Val-de-Seine, non loin du pont 
du Garigliano, jusqu'à l'arrière-gare de la station terminale, à hauteur du carrefour des rues 
Regnault et du Château des Rentiers, dans le XIIIè arrondissement (cette section a été fermée 
au trafic voyageurs en 1934 et au trafic marchandises en 1993). 

 
Le projet totalise ainsi 7,7 km, dont : 

− 1,5 km en remblai (à 8 à 10 mètres au-dessus des voiries environnantes), 
− 0,4 km sensiblement au niveau du sol, 
− 2,6 km en tranchée ouverte, 
− 1,2 km en tranchée couverte, 
− 2,0 km en tunnel voûté. 

 
Environ 3,2 km, soit plus des quatre dixièmes du linéaire, sont donc souterrains et 4,5 à 

l'air libre. 
 
 
Les stations sont toutes à quais latéraux de 60 mètres de long, se faisant face. 
 
Le projet en comprend 13, plus une optionnelle : 
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− Boulevard Victor (correspondance avec la ligne C du RER), 
− Balard (correspondance avec la ligne 8 du métro), 
− Desnouettes, 
− Porte de Versailles (correspondance avec la ligne 12 du métro), 
− Dantzig, 
− Porte de Vanves (correspondance avec la ligne 13 du métro), 
− Didot, 
− Rue des Plantes, 
− Porte d'Orléans (correspondance avec la ligne 4 du métro), 
− Cité Universitaire (correspondance avec la ligne B du RER), 
− Place de Rungis, 
− Poterne des Peupliers (station optionnelle) 
− Maison Blanche (correspondance avec la ligne 7 du métro et à terme Météor), 
− Porte d'Ivry. 

 
De la sorte, la distance interstation moyenne est d'environ 640 mètres (590 seulement avec 

la station optionnelle). 
 
Selon les données du recensement de 1990, les 13 stations permettent de desservir un 

total d'environ 240 500 habitants et emplois à 600 mètres ou moins des stations (distance 
réellement cheminée), soit une moyenne de 31 200 par km de ligne. Avec la réalisation de la 
quatorzième station, ces chiffres passent respectivement à 243 400 et 31 600. 

 
 
La projet se situe intégralement dans l'emprise de RFF et ne nécessite donc pas d'acqui-

sition foncière, aux éventuelles exceptions suivantes près : 
− en bordure de la ligne, au cas où l'emprise ne serait pas suffisante pour implanter 

les 4 ou 5 postes de redressement nécessaires, 
− à proximité de quelques stations, où l'emprise ne serait pas suffisante pour 

installer les escaliers mécaniques et ascenseurs d'accès aux quais. 
 
Il est également à noter que l'insertion du tramway ne nécessite pas de déplacement de 

réseaux concessionnaires. 
 
 
Le site de garage des rames est installé dans l'ancienne gare des Gobelins, desservie à 

partir de la station terminale de Porte d'Ivry en utilisant la voie de raccordement existante. 
La maintenance du matériel roulant s'opère à l'atelier du TVS d'Issy-les-Moulineaux, dont 
une extension est nécessaire. 

 
 
Le projet nécessite par ailleurs un diagnostic complet et une remise en état des ouvrages 

existants (ponts, tunnels, murs de soutènement). 
 
Enfin, le maintien de l'accès SNCF à l'atelier RATP de Vaugirard est une contrainte à 

intégrer. 
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I-2) Service offert et performances : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

amplitude : de 5h30 à 0h30 environ 
intervalle : 4 minutes aux heures de pointe, de 8 à 10 minutes aux heures creuses 
temps de parcours : 17 minutes 
vitesse commerciale : 28 km/h 
 

 
 
A l'instar du TVS, le tramway sur la Petite Ceinture est ouvert au public tous les jours, de 

5h30 à 0h30 environ. Aux heures de pointe, l'intervalle est de 4 minutes entre deux rames, 
aux heures creuses de 8 à 10 minutes. 

 
 
Les stations sont conçues et aménagées à l'image de celles des deux lignes de tramway 

existantes (St-Denis / Bobigny et TVS). Les conditions d'accès aux quais et aux rames sont 
également les mêmes : système ouvert, avec validation à bord des rames. 

 
 
Le temps de parcours, entre les stations Boulevard Victor et Porte d'Ivry, est de 17 

minutes, la vitesse commerciale est de 28 km/h (à titre de comparaison, la vitesse 
commerciale du métro varie de 21 à 27 km/h selon les lignes et celle du tramway St-Denis / 
Bobigny est de 19 km/h). 

 
 
 

I-3) Trafic attendu :  
 
 

données & chiffres clé : 
 

utilisation : 17 000 voy./heure (pointe du matin) entre Boulevard Victor et Porte d'Ivry 
trafic dimensionnant : 5 500 voy./heure de Porte d'Orléans à Rue des Plantes 
transfert VP→TC : 8% 
 

 
 
Les prévisions de trafic indiquent un nombre total d'utilisateurs à l'heure de pointe du 

matin de 17 000 entre les stations Boulevard Victor et Porte d'Ivry. L'interstation la plus 
chargée est, dans les deux sens, Porte d'Orléans / Rue des Plantes avec 5 500 voyageurs à 
l'heure en direction d'Issy et La Défense et 3 150 dans celle du XIIIè arrondissement. 

 
NB 1 : Ces résultats supposent la réalisation d'aménagements souterrains de correspondance à Balard 
(ligne 8), Porte de Vanves (ligne 13), Porte d'Orléans (ligne 4), Cité Universitaire (ligne B) et 
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Maison Blanche (ligne 7); dans le cas contraire, ils sont inférieurs de quelques centaines de 
voyageurs / heure. 

 
NB 2 : Les chiffres sont sensiblement les mêmes en cas de réalisation de la station optionnelle de la 
Poterne des Peupliers. 

 
 
A la pointe, avec un intervalle de 4 minutes, un tel trafic implique l'utilisation de rames 

doubles de 60 mètres, offrant 360 places. En heure creuse, une exploitation avec des rames 
simples de 30 mètres est suffisante. La circulation de rames doubles implique des aménage-
ments sur la ligne TVS, entre La Défense et Issy-Val-de-Seine : allongement des stations de 
30 à 60 mètres, reprise de la voie et renforcement de l'alimentation électrique. 

 
 
La principale station de correspondance avec un mode lourd est Cité Universitaire, où 

l'on compte plus de 5 500 échanges à l'heure du RER B vers le tramway ou l'inverse. Vient 
ensuite Porte de Vanves, avec 2 500 échanges par heure avec la ligne 13 du métro. 

 
 
Seuls 27% des utilisateurs ont leur origine et leur destination à Paris, 59% partent de 

Petite Couronne ou y arrivent et 18% de Grande Couronne (total supérieur à 100%, 4% des 
voyageurs se déplaçant entre Petite et Grande Couronnes). 

 
 
Le trafic de la nouvelle liaison comprend 8% de nouveaux utilisateurs des transports 

collectifs, transférés de la voiture particulière. 
 
 
 

I-4) Correspondances avec le métro ou le RER : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

7 stations de correspondance avec 5 (à terme 6) lignes de métro et 2 lignes de RER 
aménagements souterrains pour 6 des 7 correspondances 
coût total : de l'ordre de 180 MF (aux CE de janvier 1996) 
temps moyen de correspondance : 2 minutes 20 secondes 
trafic aux principales correspondances : 5 500 échanges/h à Cité Universitaire (ligne 
B) 
 2 500 échanges/h à Porte de Vanves (ligne 13) 
 

 
 
La nouvelle liaison offre des correspondances avec 5 (et à terme 6) lignes de métro et 

avec 2 lignes de RER, il s'agit des lignes 4, 7, 8, 12, 13, B et C, ainsi que Météor (ligne 14) 
lorsque cette ligne atteindra Maison Blanche. En effet, 7 des 13 (voire 14) stations sont des 
stations de correspondance avec le réseau ferré, 2 avec le RER : 

− Boulevard Victor (avec la ligne C), 
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− Cité Universitaire (avec la ligne B), 
 
et 5 avec le métro : 

− Balard (avec la ligne 8), 
− Porte de Versailles (avec la ligne 12), 
− Porte de Vanves (avec la ligne 13), 
− Porte d'Orléans (avec la ligne 4), 
− Maison Blanche (avec la ligne 7 et à terme Météor). 

 
 
A Porte de Versailles, la correspondance s'effectue par la voie publique et n'exige aucuns 

travaux. Dans les 6 autres stations, elle donne lieu à des aménagements souterrains. 
 
A Boulevard Victor, Balard et Maison Blanche, les adaptations sont modestes et assez 

peu coûteuses (de l'ordre de 5 MF par station1); à Porte de Vanves, Porte d'Orléans et Cité 
Universitaire, en revanche, les aménagements sont plus conséquents et sont estimés à 55 MF 
par station. La différence de coût est notamment liée à l'éventuelle obligation de créer une 
nouvelle salle des billets (qui implique alors des volumes plus importants, ainsi que des 
équipements de billetterie et de contrôle). 

 
 
Le tableau suivant indique les principales caractéristiques des correspondances. 
 

 
station 

 
aménagements 

nombre 
d'échanges à 

l'heure de 
pointe 

 
temps de 

correspondance 

temps de 
correspondance 

sans 
aménagement 

Boulevard 
Victor 

légers 600 2 minutes à préciser 

Balard légers 1 000 3 minutes 4 minutes 

Porte de 
Versailles 

aucuns (par la 
voie publique) 

1 000 4 minutes --- 

Porte de 
Vanves 

conséquents 2 500 2½ minutes 5 minutes 

Porte d'Orléans conséquents 1 800 2 minutes 5 minutes 

Cité 
Universitaire 

conséquents 5 500 2 minutes 8½ minutes 

Maison 
Blanche 

légers 1 800 2½ minutes 3 minutes 

NB : Les temps de correspondance annoncés sont calculés de milieu de quai à milieu de quai, en 
faisant la moyenne des divers échanges possibles. 

 
Le temps moyen de correspondance (moyenne en fonction des flux) est donc d'environ 2 

minutes 20 secondes. 
 

                                                           
1 Hors la future correspondance avec Météor à Maison Blanche, dont le coût reste à préciser. 
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I-5) Correspondances avec le bus : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

10 stations de correspondance avec 12 lignes de bus de Paris et 14 lignes de banlieue 
temps de correspondance : à préciser après optimisation des points d'arrêt 
principal pôle d'échanges : Porte d'Orléans 
 

 
 
Le tramway sur la Petite Ceinture offre des correspondances avec le bus à 10 de ses 13 

stations. Sont concernées 12 lignes de bus de Paris (28, 38, 39, 47, 48, 49, 58, 67, 68, 83, 89, 
PC) et 14 lignes de banlieue (125, 126, 128, 132, 169, 187, 188, 191, 194, 195, 197, 297, 
299, 475). En voici le détail : 

− Boulevard Victor (PC), 
− Balard (39 et 169), 
− Porte de Versailles (49 (80 les dimanches)), 
− Dantzig (89), 
− Porte de Vanves (48 (95 les dimanches), 58 et 191), 
− Didot (58), 
− Porte d'Orléans (28, 38, 68, 125, 126, 128, 187, 188, 194, 195, 197, 297, 299, 475), 
− Place de Rungis (67), 
− Maison Blanche (47), 
− Porte d'Ivry (83, 132 et PC). 

 
Toutes ces correspondances s'entendent avec les deux sens de circulation des bus. S'y 

ajoutent 3 correspondances moins intéressantes avec un seul sens : 

− Balard (42), 
− Rue des Plantes (58), 
− Cité Universitaire (21, 216), 

 
 
Les temps de correspondance restent à préciser, d'autant que la position des points d'arrêt 

des bus est susceptible d'être adaptée pour optimiser les échanges avec le tramway. 
D'ailleurs, la création d'un arrêt supplémentaire sur la ligne 57 permettrait une 
correspondance à la station Poterne des Peupliers (si l'on choisit de la réaliser). 

 
D'une façon générale, les temps de correspondance sont plus pénalisants pour les 

échanges entre tramway et lignes de bus de banlieue, les points d'arrêt de celles-ci étant 
situés sur la rive sud ou dans des voies au sud des boulevards des Maréchaux. A ce propos, 
le report à Maison-Blanche des terminus bus des portes de Choisy et/ou d'Italie, si sa 
faisabilité se confirme, offrirait de bonnes correspondances avec les lignes 131, 183, 184, 
185 et 186. 
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Après cette étape d'optimisation, le nombre de voyageurs en correspondance pourra être 

précisé. Dans tous les cas, le principal pôle d'échanges entre bus et tramway se situe à Porte 
d'Orléans, qui concentre le terminus de 11 lignes de banlieue. 

 
 
 

I-6) Incidence sur la circulation générale et le stationnement : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

aucune incidence sur la capacité de la voirie (en particulier pas de redistribution des 
espaces en faveur des transports collectifs) 
transfert VP→TC : 8% 
aucune incidence sur le stationnement 
 

 
 
Intégralement implanté sur un site propre existant, le tramway n'a aucune incidence sur la 

capacité de la voirie environnante, notamment les boulevards des Maréchaux. Il ne permet 
ni n'empêche la redistribution des espaces de voirie en faveur des transports collectifs, 
comme y invitent les orientations du Plan de Déplacements Urbains. 

 
Il est rappelé que les prévisions de trafic indique que 8% des utilisateurs du tramway sont 

de nouveaux utilisateurs des transports collectifs, transférés de la voiture particulière. 
 
 
De même, le projet n'entraîne ni suppression, ni création de places de stationnement. 
 
 
 

I-7) Incidences sur le paysage, protections phoniques et visuelles : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

niveau sonore du tramway partout inférieur aux normes admissibles 
dans quelques zones calmes, dont certaines susceptibles d'être classées zones 
d'ambiance sonore modérée, la contribution du tramway dépasse le niveau sonore 
ambiant préexistant 
protections phoniques prévues mais à préciser, pour un coût de l'ordre de 145 MF 
 

 
 
Une campagne de mesure du niveau sonore ambiant préexistant de jour laisse à penser 

que sur une part significative du tracé, les abords de la nouvelle infrastructures sont à classer 
en zone d'ambiance sonore modérée (les mesures de nuit restent à réaliser). 
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Les calculs prévisionnels effectués pour une cinquantaine de points représentatifs 
indiquent que le niveau sonore est partout inférieur aux normes admissibles, de jour comme 
de nuit (en se basant sur le projet d'arrêté d'application du décret n° 95-22 du 9 janvier 
1995). 

 
Cependant, dans quelques zones calmes (rues de Cadix, Pierre Mille et Brancion dans le 

XVè arrondissement, rue Gandon dans le XIIIè), la contribution du tramway dépasse le 
niveau sonore ambiant préexistant (de 0,5 à 3,5 dB(A)), mais reste inférieure à la limite 
admissible à ces endroits. 

 
Pour ces zones et quelques autres, des protections phoniques sont prévues; une étude fine 

permettra d'en déterminer la nature : ce pourrait être, selon les cas, des merlons de terre, des 
écrans absorbants bas, des écrans absorbants hauts (pour les sections en tranchée ouverte), 
ou encore des écrans encageants (c'est ce dernier dispositif qui semble le plus efficace). 
L'efficacité des ces dispositifs sera renforcée par des écrans absorbants d'entrevoie. Avec ces 
aménagements, les calculs prévisionnels montrent que la contribution du tramway est au 
plus de l'ordre de l'ambiance sonore préexistante. 

 
Par ailleurs, un dispositif de protection phonique est également envisagé pour le viaduc 

de Vaugirard; là encore, une étude fine reste à mener pour en déterminer la nature, parmi 
plusieurs possibilités (engravement, écran, etc...). 

 
 
Pour l'ensemble de ces protections, et avant qu'une étude d'approfondissement ne 

permette de les préciser, un coût estimé à 145 MF est retenu, calculé à partir de coûts 
moyens au mètre linéaire de certains aménagements (100 MF pour le viaduc de Vaugirard et 
45 MF pour les autres tronçons). 

 
 
Du point de vue de l'impact visuel du tramway, il est à noter que les dispositifs de 

protection phoniques cités supra ont tous également un effet visuel. Par ailleurs, divers 
équipements permettant l'accès aux stations (ascenseurs, escaliers fixes ou mécaniques) 
seront installés sur les trottoirs ou à proximité. 

 
 
 

I-8) Faisabilité technique de la variante : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

faisabilité technique établie 
accord de RFF indispensable 
 

 
 
 
Le projet, de par sa consistance, ne pose pas de problème particulier, que ce soit du point 

de vue technique (réutilisation d'une infrastructure existante, mise en oeuvre de dispositifs 
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éprouvés) ou administratif (mention explicite au SDRIF, pas d'expropriation); mais 
l'implantation du tramway sur le domaine public ferroviaire suppose une décision de RFF. 

 
 
 

I-9) Coût d'investissement : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

coût total : 1 770 MF HT (aux conditions économiques de janvier 1996) 
infrastructures : 1 220 MF (de Boulevard Victor à Porte d'Ivry) 
matériel roulant : 550 MF 
 

 
 
Le coût total des infrastructures est de 1 220 MF HT, comprenant les postes suivants : 

− aménagement de la plate-forme existante 
et réhabilitation des ouvrages : 356 MF, 

− aménagement des stations et des accès (dont 130 mètres 
de couverture au droit de la station Maison Blanche) : 340 MF, 

− modification des installations du TVS entre La Défense et 
Issy-Val-de-Seine (allongement des stations de 30 à 60 mètres, 
aménagement de voie et renforcement de l'alimentation électrique) : 56 MF, 

− aménagement des correspondances avec le métro ou le RER : 175 MF, 

− aménagement du garage des Gobelins : 95 MF, 

− extension de l'atelier d'Issy-les-Moulineaux : 53 MF, 

− mise en place de protections phoniques : 145 MF. 
 
Cette estimation ne porte que sur le tronçon Boulevard Victor (station non comprise) / 

Porte d'Ivry. Elle n'intègre donc pas l'aménagement de la station Boulevard Victor, ni celui 
de la section Issy-Val-de-Seine / Boulevard Victor (stations non comprises). Le coût de ce 
dernier tronçon est estimé à environ 300 MF (y compris le saut de mouton nécessaire au 
franchissement des voies du RER C). Le coût de la station Boulevard Victor et de la 
correspondance avec la ligne C du RER reste à préciser. 

 
 
L'acquisition de matériel roulant correspond à l'exploitation avec rames doubles de la 

totalité de la ligne TVS ainsi prolongée, c'est-à-dire la liaison actuellement ouverte au public 
et exploitée avec des rames simples, de La Défense à Issy-Val-de-Seine, et son 
prolongement jusqu'à Porte d'Ivry. L'investissement comprend donc : 

 
− le renforcement du parc actuel du TVS, c'est-à-dire le doublement des 16 rames 

aujourd'hui en exploitation, 
− la mise en oeuvre de 12 rames doubles supplémentaires pour desservir le 

prolongement et réaliser un intervalle de 4 minutes aux heures de pointe. 
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C'est donc l'achat de 16 + 2x12 = 40 rames simples qui est nécessaire. Il représente un 

montant de 550 MF HT. 
 
 
Le coût total ressort donc à 1 770 MF HT. 
 
 
 

I-10) Esquisse de bilan socio-économique : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

éléments nécessaires au bilan incomplets 
 

 
 
Les principaux éléments permettant de dresser un bilan socio-économique sont d'ores et 

déjà réunis : coût d'investissement, trafic attendu et temps de parcours, report de la voiture 
particulière vers les transports collectifs. 

 
Il reste à valoriser les gains de temps des utilisateurs2 et les économies d'utilisation de la 

chaussée (qui dépendent notamment du maintien ou de la suppression du bus PC) et de 
préciser les coûts d'exploitation3. 

 
 

                                                           
2 Dans les études accompagnant le Schéma de Principe du prolongement de TVS à porte de Versailles, le 
gain de temps moyen procuré par la création, en une fois, d'une ligne TVS prolongée jusqu'à Porte 
d'Ivry était estimé à 7 minutes par voyage. Le gain de temps procuré par le seul prolongement depuis 
Boulevard Victor jusqu'à Porte d'Ivry reste à isoler. 
3 Dans le Schéma de Principe du prolongement de TVS à porte de Versailles, les surcoûts d'exploitation 
induits par un prolongement d'Issy-Val-de-Seine à Porte d'Ivry étaient de 37 MF pour l'année de 
mise en service (aux conditions économiques de janvier 1993). 
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VARIANTE "BOULEVARDS DES MARECHAUX" 
 
 
 
 
 
 

II-1) Contexture du projet : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

prolongement du TVS jusqu'à la porte d'Ivry ou ligne indépendante 
longueur : 7,9 km, dont 4,8 en implantation axiale et 3,1 en implantation latérale sud 
nombre de stations : 17 
populations et emplois desservis à 600 mètres : 31 500 par km de ligne 
acquisitions foncières : quelques-unes 
 

 
 
Le projet peut constituer un prolongement du Tram-Val-de-Seine ou bien une ligne 

indépendante. 
 
Dans le premier cas, une trémie d'environ 90 mètres de long, dans l'axe du boulevard du 

Général M. Valin, permet le raccordement à la station Boulevard Victor du TVS, implantée 
parallèlement aux voies de la ligne C du RER. Dans le second cas, la station terminale et les 
installations d'arrière-gare sont situées à l'extrémité du boulevard du Général M. Valin. 

 
 
La ligne est implantée dans son intégralité sur la voie publique, sur l'emprise des 

boulevards des Maréchaux. La largeur de cette artère varie, selon les sections, entre 35 et 60 
mètres (approximativement), elle est le plus souvent d'environ 40 mètres. 

 
 
L'implantation est axiale à l'ouest, sur environ 4,8 km, depuis les abords du pont du 

Garigliano jusqu'à la rue de la Tombe Issoire, et latérale à l'est, en rive sud, sur environ 
3,1 km, depuis la rue de la Tombe Issoire jusqu'à l'avenue Claude Régaud. Le point précis 
de transition entre implantations axiale et latérale reste toutefois à déterminer. 

 
Tous les carrefours sont franchis à niveau, y compris ceux équipés de feux tricolores (au 

nombre de 35). 
 
 
Le projet totalise ainsi, sur les boulevards, 7,9 km, entièrement à l'air libre. 
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Les stations sont en majorité à quais latéraux et le plus souvent décalés (cette disposition 
permet d'éviter les surlargeurs trop importantes; par ailleurs, pour les stations implantées à 
proximité d'un carrefour à feux, elle permet que le quai dans chaque sens de circulation soit 
en aval des feux, ce qui fluidifie l'exploitation). La longueur des quais est de 30 mètres. 

 
 
Le projet compte 17 stations : 

− Boulevard Victor (correspondance avec la ligne C du RER et, dans le cas d'une 
ligne indépendante, avec le TVS), 

− Balard (correspondance avec la ligne 8 du métro), 
− Desnouettes, 
− Porte de Versailles (correspondance avec la ligne 12 du métro), 
− Dantzig, 
− Porte Brancion, 
− Porte de Vanves (correspondance avec la ligne 13 du métro), 
− Didot, 
− Porte de Châtillon, 
− Porte d'Orléans (correspondance avec la ligne 4 du métro), 
− Tombe Issoire ou Porte d'Arcueil, 
− Cité Universitaire (correspondance avec la ligne B du RER), 
− Porte de Gentilly, 
− Poterne des Peupliers, 
− Porte d'Italie (correspondance avec la ligne 7 du métro), 
− Porte de Choisy (correspondance avec la ligne 7 du métro), 
− Porte d'Ivry (correspondance avec la ligne 7 du métro). 

 
 
De la sorte, la distance interstation moyenne est d'environ 490 mètres. 
 
Selon les données du recensement de 1990, la nouvelle ligne permet de desservir un total 

environ 249 100 habitants et emplois à 600 mètres ou moins des stations (distance 
réellement cheminée), soit une moyenne de 31 500 par km de ligne. 

 
 
La projet nécessite plusieurs acquisitions foncières pour implanter les 5 postes de 

redressement nécessaires et pour faciliter l'insertion au carrefour du boulevard Masséna et 
de la rue Fernand Viadal, non loin de la porte d'Italie. 

 
Il nécessite également le déplacement de réseaux concessionnaires, celui-ci étant plus 

pénalisant dans les sections à implantation latérale. 
 
Le site de garage des rames est installé dans l'ancienne gare des Gobelins, desservie à 

partir de la station terminale de Porte d'Ivry par une voie de service à implanter rue 
Nationale et se connectant à la voie de raccordement existante. La maintenance du matériel 
roulant s'opère à l'atelier du TVS d'Issy-les-Moulineaux, dont une extension est nécessaire. 
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II-2) Service offert et performances : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

amplitude : de 5h30 à 0h30 environ 
intervalle : 3½ à 4 minutes aux heures de pointe, de 7 à 10 minutes aux heures creuses 
temps de parcours : de 24 à 32 minutes selon le niveau de priorité aux carrefours à 
feux 
vitesse commerciale : de 15 à 20 km/h selon le niveau de priorité aux carrefours à feux 
 

 
 
Le tramway est ouvert au public tous les jours, de 5h30 à 0h30 environ. Aux heures de 

pointe, l'intervalle est de 3,5 à 4 minutes entre deux rames, aux heures creuses de 7 à 10 
minutes. 

 
 
Les stations sont conçues et aménagées à l'image de celles des deux lignes de tramway 

existantes (St-Denis / Bobigny et TVS). Les conditions d'accès aux quais et aux rames sont 
également les mêmes : système ouvert, avec validation à bord des rames. 

 
 
Avec une priorité "absolue" donnée au tramway aux carrefours à feux, le temps de 

parcours, entre les stations Boulevard Victor et Porte d'Ivry, est de 24 minutes. En l'absence 
de système de priorité en faveur du tramway, il serait de 32 minutes. De la même façon, la 
vitesse commerciale varie de 20 km/h dans le premier cas à 15 km/h dans le second (à titre 
de comparaison, la vitesse commerciale du tramway St-Denis / Bobigny est de 19 km/h). 

 
 
 

II-3) Trafic attendu : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

résultats variables selon le scénario envisagé pour la liaison (prolongement du TVS 
plus intéressant qu'une ligne indépendante) et le niveau de priorité aux carrefours à 
feux 
 

scénario "prolongement du TVS" : 
utilisation : de 10 400 à 12 500 voy./h (pointe du matin) entre Bd Victor et Porte d'Ivry 
trafic dimensionnant : de 2 400 à 3 350 voy./h de Porte d'Orléans à Porte de Châtillon 
transfert VP→TC : 8% 
 

scénario "ligne indépendante" : 
utilisation : de 7 700 à 9 100 voy./h (pointe du matin) entre Bd Victor et Porte d'Ivry 
trafic dimensionnant : de 1 900 à 2 600 voy./h de Porte d'Arcueil à Porte de Châtillon 
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transfert VP→TC : 7% 
 

 
Les résultats des prévisions de trafic varient sensiblement selon le scénario envisagé pour 

la liaison (prolongement du TVS ou ligne indépendante) et selon le niveau de priorité donné 
au tramway aux carrefours à feux. Ils montrent clairement qu'un prolongement du TVS est 
plus intéressant qu'une ligne indépendante et qu'un système de priorité aux carrefours en 
faveur du tramway est indispensable pour garantir l'attractivité de la ligne. 

 
 
Dans le cas d'un prolongement du TVS et sans priorité aux carrefours à feux, le 

nombre total d'utilisateurs à l'heure de pointe du matin est de 10 400 entre les stations 
Boulevard Victor et Porte d'Ivry. L'interstation la plus chargée, en direction d'Issy et La 
Défense, est Porte d'Orléans / Porte de Châtillon, avec 2 400 voyageurs à l'heure. Dans 
l'autre sens, il s'agit de Boulevard Victor / Balard, avec 1 550 voyageurs à l'heure. 

 
 
A la pointe, avec un intervalle de 3½ à 4 minutes, un tel trafic est écoulé avec des rames 

simples, de 30 mètres de long. 
 
La principale station de correspondance avec un mode lourd est Cité Universitaire (plus 

de 2 600 échanges à l'heure du RER B vers le tramway ou l'inverse). Vient ensuite Porte de 
Vanves (1 400 échanges par heure avec la ligne 13 du métro). 

 
Seuls 30% des utilisateurs ont leur origine et leur destination à Paris, 57% partent de 

Petite Couronne ou y arrivent et 15% de Grande Couronne (total supérieur à 100%, 2% des 
voyageurs se déplaçant entre Petite et Grande Couronnes). 

 
Le trafic de la nouvelle liaison comprend 8% de nouveaux utilisateurs des transports 

collectifs, transférés de la voiture particulière. 
 
Dans le cas d'un prolongement du TVS et avec un système de priorité "maximale" 

aux carrefours à feux (permettant une vitesse commerciale de 20 km/h), la fréquentation de 
la ligne augmente d'environ 20% avec 12 500 utilisateurs à l'heure de pointe du matin entre 
Boulevard Victor et Porte d'Ivry. La charge dimensionnante reste observée dans la même 
interstation, Porte d'Orléans / Porte de Châtillon, en direction de La Défense, mais elle 
augmente de près de 40%, avec 3 350 voyageurs à l'heure. 

 
Un tel trafic reste écoulable avec des rames simples de 30 mètres, pour peu que 

l'intervalle soit de 3¼ minutes. A terme, un allongement des rames de 30 à 40 mètres (par 
adjonction d'un élément de caisse supplémentaire) est envisageable. 

 
Le classement des pôles d'échange est peu modifié, mais le nombre de voyageurs en 

correspondance augmente sensiblement. A Cité Universitaire, 3 100 voyageurs par heure 
passent de la ligne B au tramway ou l'inverse. Simultanément, le nombre de voyageurs ayant 
leur origine et leur destination à Paris diminue de 30 à 28%. 

 
Dans le cas d'une ligne indépendante (et avec l'hypothèse que TVS serait prolongé 

jusqu'à la porte de Versailles), le nombre total d'utilisateurs à l'heure de pointe du matin, 
entre Boulevard Victor et Porte d'Ivry, varie de 7 700 à 9 100 selon le niveau de priorité aux 
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carrefours. On perd donc environ le quart du trafic par rapport à une ligne prolongement du 
TVS. 

 
Les interstations les plus chargées sont les mêmes quelle que soit la priorité offerte au 

tramway : en direction de l'ouest, il s'agit de Porte d'Arcueil / Porte d'Orléans et de Porte 
d'Orléans / Porte de Châtillon, avec de 1 900 à 2 600 voyageurs à l'heure; dans l'autre sens, il 
s'agit de Porte de Châtillon / Porte d'Orléans, avec de 1 250 à 1 600 voyageurs à l'heure. 

 
Avec un intervalle de 3½ à 4 minutes, des rames simples de 30 mètres sont suffisantes 

pour écouler ce trafic. 
 
 
La principale station de correspondance avec un mode lourd est Cité Universitaire (de 

2 300 à 2 800 échanges à l'heure). La seconde est Porte de Vanves (de 1 200 à 1 400 
échanges par heure). 

 
Le trafic de la nouvelle liaison comprend environ 7% de nouveaux utilisateurs des 

transports collectifs, transférés de la voiture particulière. 
 
 
 

II-4) Correspondances avec le métro ou le RER : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

9 stations de correspondance avec 5 lignes de métro et 2 lignes de RER 
correspondances assurées par la voie publique pour 8 des 9 correspondances 
temps moyen de correspondance : 2 minutes 20 secondes 
trafic aux principales correspondances : 
scénario "prolongement du TVS" : (selon le niveau de priorité aux carrefours à feux) 

2 600 à 3 100 échanges/heure à Cité Universitaire (ligne B) 
1 400 à 1 700 échanges/heure à Porte de Vanves (ligne 13) 

scénario "ligne indépendante" : (selon le niveau de priorité aux carrefours à feux) 
2 300 à 2 800 échanges/heure à Cité Universitaire (ligne B) 
2 500 échanges/heure à Porte de Vanves (ligne 13) 

 

 
La nouvelle liaison offre des correspondances avec 5 lignes de métro et 2 lignes de RER, 

il s'agit des lignes 4, 7, 8, 12, 13, B et C. En effet, 9 des 17 stations sont des stations de 
correspondance avec le réseau ferré, 
2 avec le RER : 
 

− Boulevard Victor (ligne C), 
− Cité Universitaire (ligne B), 

 
et 7 avec le métro : 
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− Balard (ligne 8), 
− Porte de Versailles (ligne 12), 
− Porte de Vanves (ligne 13), 
− Porte d'Orléans (ligne 4), 
− Portes d'Italie, de Choisy et d'Ivry (branche d'Ivry de la ligne 7). 

 
 
Toutes les correspondances s'effectuent par la voie publique, à part celle avec le RER C à 

Boulevard Victor, dans le cas d'un prolongement du TVS. A cette exception près, il n'y a 
donc aucun aménagement nouveau à prévoir. 

 
 
Le tableau suivant indique les principales caractéristiques des correspondances. Le 

nombre de voyageurs en correspondance est étroitement corrélé au scénario envisagé pour la 
rocade (prolongement du TVS ou ligne indépendante). 

 
  échanges à l'heure de pointe  

station ligne en 
correspondance 

si prolongement 
du TVS 

si ligne 
indépendante 

temps de 
correspondance

  15 20 15 20  
Boulevard 
Victor 

RER C 350 500 n. pr. n. pr. 2 minutes 

Balard M 8 1 100 1 200 700 800 2 minutes 

Porte de 
Versailles 

M 12 800 1 000 500 600 3 minutes 

Porte de 
Vanves 

M 13 1 400 1 700 1 200 1 400 2 minutes 

Porte d'Orléans M 4 1 000 1 300 900 1 000 2½ minutes 

Cité 
Universitaire 

RER B 2 600 3 100 2 300 2 800 2½ minutes 

Porte d'Italie M 7 (br. d'Ivry) 400 500 400 500 2 minutes 

Porte de Choisy M 7 (br. d'Ivry) n. pr. n. pr. n. pr. n. pr. 1½ minutes 

Porte d'Ivry M 7 (br. d'Ivry) n. pr. n. pr. n. pr. n. pr. 3 minutes 
 
15 : cas correspondant à l'absence de priorité aux carrefours à feux (vitesse commerciale = 15 km/h) 
20 : cas correspondant à une priorité "maximale" aux carrefours (vitesse commerciale = 20 km/h) 
n. pr. : non précisé 
NB : Les temps de correspondance annoncés sont calculés de milieu de quai à milieu de quai, en 
faisant la moyenne des divers échanges possibles. 

Dans le cas d'un prolongement de TVS, avec ou sans système de priorité aux carrefours à 
feux, le temps moyen de correspondance (moyenne en fonction des flux) est donc d'environ 
2 minutes 20 secondes (même ordre de grandeur dans le cas d'une ligne indépendante). 
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A Cité Universitaire, qui se trouve être, dans tous les cas, le pôle d'échanges le plus 
important, la station de tramway est implantée sur la rive sud du boulevard Jourdan et 
l'accès à la gare de RER sur la rive nord. Etant donné les flux d'échanges (entre 2 300 et 3 
100 voyageurs à l'heure de pointe), un passage souterrain est envisagé pour faciliter la 
traversée du boulevard (coût estimé à 35 MF). 

 
 
Lors de sa mise en service, la station Maison Blanche de Météor sera à 280 mètres de la 

station Porte d'Italie du tramway, une sortie de secours transformée en accès supplémentaire 
permettrait une correspondance en 5 minutes (son coût reste à estimer). 

 
 
 

II-5) Correspondances avec le bus : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

11 stations de correspondance avec 13 lignes de bus de Paris et 19 lignes de banlieue 
temps de correspondance : à préciser après optimisation des points d'arrêt 
principal pôle d'échanges : Porte d'Orléans 
 

 
 
Le tramway sur les boulevards des Maréchaux offre des correspondances avec le bus à 11 

de ses 17 stations. Sont concernées 13 lignes de Paris (21, 28, 38, 39, 47, 48, 49, 58, 67, 68, 
83, 89, PC) et 19 lignes de banlieue (125, 126, 128, 131, 132, 169, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 191, 194, 195, 197, 297, 299, 475). Le détail de ces correspondances est le suivant : 

− Boulevard Victor (PC), 
− Balard (39 et 169), 
− Porte de Versailles (49 (80 les dimanches)), 
− Dantzig (89), 
− Porte de Vanves (48 (95 les dimanches), 58 et 191), 
− Didot (58), 
− Porte d'Orléans (28, 38, 68, 125, 126, 128, 187, 188, 194, 195, 197, 297, 299, 475), 
− Porte de Gentilly (21 et 67), 
− Porte d'Italie (47, 131, 184, 185 et 186), 
− Porte de Choisy (183), 
− Porte d'Ivry (83, 132 et PC). 

 
Toutes ces correspondances s'entendent avec les deux sens de circulation des bus. S'y 

ajoutent 4 correspondances moins intéressantes avec un seul sens : 

− Balard (42), 
− Porte Brancion (48 (95 les dimanches)), 
− Porte de Châtillon (58), 
− Tombe Issoire (215, 216) (pas de correspondance, en revanche, si cette station est 

implantée à la porte d'Arcueil). 
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Les temps de correspondance restent à préciser, d'autant que la position des points d'arrêt 

des bus est susceptible d'être adaptée pour optimiser les correspondances avec le tramway. 
A ce propos, la création d'un nouvel arrêt sur la ligne 57 permettrait une correspondance 
supplémentaire à la station Poterne des Peupliers. 

 
Après cette étape d'optimisation, le nombre de voyageurs en correspondance pourra être 

précisé. Le principal pôle d'échanges entre bus et tramway se situe à Porte d'Orléans, qui 
concentre le terminus de 11 lignes de banlieue. 

 
 
 

II-6) Incidence sur la circulation générale : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

redistribution des espaces de voirie en faveur des transports collectifs 
réduction de capacité pour la circulation générale de l'ordre de 40% dans certains 
secteurs 
transfert VP→TC : 8% 
 

 
 
L'implantation du tramway est l'occasion, sur la large percée que constituent les 

boulevards des Maréchaux, d'une redistribution des espaces de voirie favorable aux 
transports collectifs, en parfaite adéquation avec les orientations du Plan de Déplacements 
Urbains. 

 
En effet, elle induit une réduction de capacité pour la circulation générale : celle-ci 

disposera en effet de 2+2 voies en section courante (voire 2+3 ou 3+3 par endroits) et de 
3+3 voies à l'approche des carrefours à feux (3+4 à la porte de Versailles). La réduction de 
capacité est variable selon les sections, elle est en général de l'ordre de 40%, elle atteint 50 
voire 60% aux abords des portes de Châtillon, d'Orléans et de Gentilly. 

 
 
Des simulations ont été effectuées par les services de la Ville de Paris à l'aide du modèle 

de la Direction Régionale de l'Equipement. Elles montrent qu'à l'heure de pointe du soir, le 
trafic des boulevards des Maréchaux est sensiblement réduit par rapport à la situation 
actuelle (25 à 36% de trafic en moins, conséquence directe de la réduction de capacité); on 
observe deux sections critiques sur le côté extérieur, en amont des portes d'Orléans et de 
Gentilly. 

 
Simultanément, le trafic augmente d'environ 17% sur les voies des HBM et d'environ 

10% sur les voies de rocade internes (rues de la Convention, d'Alésia, de Tolbiac, 
boulevards du Montparnasse et de Port-Royal). Il augmente plus faiblement sur le boulevard 
périphérique, là où existent des réserves de capacité. A l'inverse, le trafic des radiales de 
Paris diminue. En banlieue, les variations sont faibles. 
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Ces résultats sont toutefois à considérer avec beaucoup de prudence, car le modèle utilisé 
est à l'échelle de la région, il est donc peu adapté à une étude plus locale. En particulier, la 
diminution de trafic des radiales tend à montrer que les usagers se diffusent vraisemblable-
ment au-delà de la zone d'étude. 

 
Enfin, les petites rues sécantes aux boulevards des Maréchaux (voies des HBM) doivent 

faire l'objet d'un examen méticuleux, d'une part parce que la simulation montre une 
augmentation de trafic difficilement compatible avec les objectifs de la Ville de Paris quant 
à la tranquilisation des quartiers d'habitation et d'autre part parce que les débouchés de ces 
voies sont, dans la zone où l'implantation du tramway est latérale, le siège de conflits. 

 
 
 

II-7) Incidence sur le stationnement : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

perte d'environ 850 places 
 

 
 
Avec les aménagements existants début 1998, les boulevards des Maréchaux offrent, 

dans les XIIIè, XIVè et XVè arrondissements, 1409 places de stationnement, dont 774 
autorisées (gratuites ou payantes) et 635 seulement tolérées. Seulement 550 pourraient être 
restituées dans le cadre du projet, soit une perte d'environ 850 places (sans compter 
d'éventuelles possibilités de restitutions supplémentaires sur certains trottoirs larges). 

 
NB : dans le cadre de la mise en place d'un site protégé pour la ligne de bus PC, programmée en  
1998-99, les 1409 places citées doivent être réduites à 587 (toutes complètement licites). 

 
 
 

II-8) Incidences diverses : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

déplacement de certains accès de deux stations de métro 
déplacement de deux marchés forains 
abattage et replantation d'une centaine d'arbres 
pas de modification significative de l'ambiance sonore 
 

 
L'insertion du tramway oblige à déplacer certains accès des stations de métro Porte de 

Vanves (ligne 13) et Porte de Choisy (ligne 7). Le coût de ces aménagements reste à 
préciser. 

 



22 

Par ailleurs, le projet implique le déplacement de deux marchés forains installés 
boulevards Brune et Lefebvre. Un complément d'étude est nécessaire pour confirmer ou 
infirmer la possibilité de les transférer dans les voies proches, côté HBM. 

 
 
Le projet implique également l'abattage d'une centaine d'arbres, essentiellement sur la 

partie ouest de la ligne (où l'implantation du tramway est axiale). A l'inverse, une quantité 
équivalente peut être replantée, mais plutôt à l'est. 

 
 
Enfin, concernant le bruit, les premières mesures et simulations laissent à penser que le 

tramway n'induit pas de modification significative de l'ambiance sonore préexistante (une 
réduction sensible de la circulation générale entraînerait même une baisse du niveau sonore). 
Par ailleurs, dans les tronçons où l'implantation du tramway est latérale, l'éventualité de 
dispositifs anti-vibration devra être examinée. 

 
 
 

II-8) Faisabilité technique de la variante : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

faisabilité technique établie 
 

 
 
Le projet, de par sa consistance, ne pose pas de problème majeur, que ce soit du point de 

vue technique ou administratif. 
 
Plusieurs questions doivent toutefois faire l'objet d'un approfondissement : 

− choix d'un système de priorité aux carrefours à feux, 
− détermination des reports de trafic automobile sur les voies environnantes, 
− aménagements d'accompagnement sur les boulevards des Maréchaux et les voies 

des HBM. 
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II-9) Coût d'investissement : 

 
 

données & chiffres clé : 
 

coût total : 2 103 MF HT (aux conditions économiques de janvier 1996) 
infrastructures : 1 813 MF (de Boulevard Victor à Porte d'Ivry) 
matériel roulant : 290 MF 
 

 
 
Dans le cas d'un prolongement du TVS, le coût total des infrastructures est de 1 813 MF 

HT, comprenant les postes suivants : 
− déplacements de réseaux (provision)4 : 200 MF, 
− acquisitions foncières : 5 MF, 
− aménagement de la plate-forme et des stations (y compris équipements) :465 MF, 
− recalibrage des boulevards des Maréchaux (hors plate-forme tramway) : 405 MF, 
− aménagements de voirie sur les voies des HBM : 195 MF, 
− autres aménagements de voirie (provision) : 300 MF, 

− aménagement d'un passage souterrain à Cité Universitaire : 35 MF, 

− aménagement du garage des Gobelins : 95 MF, 

− extension de l'atelier d'Issy-les-Moulineaux : 53 MF, 

− trémie de raccordement au TVS : 60 MF. 
 
Cette estimation ne porte que sur le tronçon Boulevard Victor (station non comprise) / 

Porte d'Ivry. Elle n'intègre donc pas l'aménagement de la station Boulevard Victor, ni celui 
de la section Issy-Val-de-Seine / Boulevard Victor (stations non comprises) dans le cas d'un 
raccordement au TVS. Le coût de ce dernier tronçon est estimé à environ 300 MF (y 
compris le saut de mouton nécessaire au franchissement des voies du RER C). Le coût de la 
station Boulevard Victor et de la correspondance avec la ligne C du RER reste à préciser. 

 
 
L'investissement en matériel roulant correspond à l'acquisition de 21 rames simples (de 

30 mètres de longueur). Il représente un montant de 290 MF HT. 
 
 
Le coût total ressort donc à 2 103 MF HT. 
 
 

                                                           
4 Les divers tramways sur pneus en cours de développement peuvent laisser espérer qu'ils 
permettront de s'affranchir du déplacement des réseaux. 
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II-10) Esquisse de bilan socio-économique : 

 
 

données & chiffres clé : 
 

éléments nécessaires au bilan incomplets 
 

 
 
Plusieurs des éléments permettant de dresser un bilan socio-économique sont d'ores et 

déjà réunis : coût d'investissement, trafic attendu et temps de parcours, report de la voiture 
particulière vers les transports collectifs. 

 
Mais il reste à valoriser les gains de temps des utilisateurs des transports collectifs et les 

vraisemblables pertes de temps des utilisateurs de la voiture particulière, ainsi que les 
économies d'utilisation de la chaussée. Il conviendra également de préciser les surcoûts 
d'exploitation. 
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VARIANTES "MIXTES" 
 
 
 
 
 
 

III-1) Faisabilité de variantes "mixtes" : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

une solution empruntant à la fois la Petite Ceinture et les boulevards des Maréchaux 
semble envisageable et intéressante, quoique vraisemblablement sensiblement plus 
chère que les solutions de base 
 

 
 
L'éventualité d'une solution "mixte", empruntant successivement l'un et l'autre des axes 

pouvant accueillir le tramway, a été envisagée. 
 
 
Ce sont d'abord des solutions à une transition qui ont été examinées, au nombre de trois 

(la description s'entend d'ouest en est) : 

− solution 1 : passage de la Petite Ceinture au boulevard Victor à proximité de la 
place Balard, afin de s'affranchir de la trémie de raccordement à TVS prévue dans 
la variante "Maréchaux", mais cela induit vraisemblablement la suppression de 
l'accès SNCF à l'atelier de Vaugirard de la RATP (ce à quoi cette dernière 
s'oppose); 

− solution 2 : passage du boulevard Lefebvre à la Petite Ceinture dans le secteur du 
parc Brassens, la rue J. Dupré étant ainsi réservée au tramway et aux piétons; 

− solution 3 : passage du boulevard Brune à la Petite Ceinture par un raccordement 
souterrain avenue Jean Moulin (accueillant une station). 

 
 
La solution 2 a été abandonnée car trop peu différente de la variante "Petite Ceinture". 
 
L'examen de la solution 1 n'a pas été poursuivi, car l'ouvrage permettant de descendre de 

la Petite Ceinture (à près de 10 mètres au-dessus du niveau de la chaussée) sur le boulevard 
Victor semble d'insertion particulièrement délicate et, en tout état de cause, très onéreux. 

 
C'est finalement la solution 3 qui est apparue la plus intéressante. Cette variante compte 

14 ou 15 stations : 
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− Boulevard Victor (correspondance avec la ligne C du RER), 
− Balard (correspondance avec la ligne 8 du métro), 
− Desnouettes, 
− Porte de Versailles (correspondance avec la ligne 12 du métro), 
− Dantzig, 
− Porte Brancion, 
− Porte de Vanves (correspondance avec la ligne 13 du métro), 
− Didot, 
− Porte de Châtillon - Avenue Jean Moulin, 
− Porte d'Orléans (correspondance avec la ligne 4 du métro), 
− Cité Universitaire (correspondance avec la ligne B du RER), 
− Place de Rungis, 
− Poterne des Peupliers (station optionnelle), 
− Maison Blanche (correspondance avec la ligne 7 du métro et à terme Météor), 
− Porte d'Ivry. 

 
 
Cette solution présente l'avantage d'éviter les zones calmes riveraines de la Petite 

Ceinture dans le XVè arrondissement et de desservir au plus près le Parc des Expositions de 
la Porte de Versailles. En outre, l'insertion proposée ménage la possibilité d'un "retour" sur 
les boulevards des Maréchaux plus à l'est, à hauteur de la porte de Vitry (voire de la poterne 
des Peupliers), dans la perspective d'un éventuel prolongement sur la rive droite. 

 
 
Une solution à deux transitions, hybride des solutions 1 et 3, a été également 

succinctement examinée : il s'agit ainsi d'emprunter successivement, d'ouest en est, la Petite 
Ceinture, puis les boulevards des Maréchaux, puis à nouveau la Petite Ceinture. 

 
 
Dans tous les cas, la confirmation de la faisabilité d'une variante "mixte" nécessite un 

complément d'investigations. Le coût reste notamment à déterminer avec précision, mais il 
est vraisemblable que le (ou les) ouvrage(s) de raccordement entre Petite Ceinture et 
boulevards des Maréchaux la rende(nt) plus onéreuse que les variantes "homogènes". 
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DIVERS 

 
 
 
 
 

IV-1) Rappel des caractéristiques du bus PC : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

longueur : 7,8 km du pont du Garigliano à la porte de Vitry 
nombre d'arrêts : 23 dans un sens, 24 dans l'autre 
vitesse commerciale : 12 km/h en moyenne en heure de pointe, 14 km/h en heure 
creuse 
temps de parcours moyen : 40 minutes 
flux maximal : 1 200 voyageurs/heure de la porte d'Orléans à la porte de Vanves 
 

 
 
La ligne de bus PC est la plus longue et la plus chargée du réseau francilien : environ 

35 km et 130 000 voyageurs par jour ouvrable. 
 
 
Sa partie sud, entre le pont du Garigliano et la porte de Vitry, a une longueur de 7,8 km et 

compte 23 arrêts dans un sens, 24 dans l'autre, l'interstation moyenne est ainsi de 340 
mètres. 

 
Cette section de la ligne dessert 185 100 habitants et emplois à 400 mètres (à vol 

d'oiseau), soit 23 700 par km de ligne (attention : ces chiffres ne sont pas directement 
comparables aux populations et emplois desservis par le tramway, la zone d'attractivité de ce 
dernier mode étant plus étendue). 

 
 
La section sud accueille la plus forte part du trafic de la ligne PC : on y compte environ 

44 000 voyageurs par jour ouvrable. A la pointe du matin, le flux maximal dans le sens le 
plus chargé (est → ouest) est observé entre les portes d'Orléans et de Vanves, avec environ 
1 200 voyageurs à l'heure. 

 
 
C'est également la section qui présente les plus fortes difficultés d'exploitation. 
 
Si aux heures de pointe comme aux heures creuses, la vitesse commerciale est peu 

différente de celles des lignes de bus de Paris (à la pointe, environ 11,5 km/h dans le sens le 
plus chargé et 13 km/h dans l'autre; aux heures creuses, 14 km/h dans les deux sens), 
l'exploitation de la ligne PC est fortement pénalisée par son irrégularité, l'une des plus forte 
du réseau, qui induit une forte variation des temps de parcours (d'une journée à l'autre, pour 
une période horaire donnée) et un intervalle "en accordéon". 
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Dans la section sud, l'intervalle théorique est de 3 minutes et le temps de parcours moyen 

de 40 minutes. 
 
 
 

IV-2) Maintien ou suppression du bus PC : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

pas de convergence des points de vue sur cette question 
nécessité de créer deux points de retournement pour le bus PC 
nécessité d'un examen des coûts et avantages 
 

 
 
Si dans la variante "boulevards des Maréchaux", il est évident que la ligne de bus PC doit 

être supprimée dans sa partie sud (entre des points à préciser), la situation est moins claire 
pour la variante "Petite Ceinture"; en particulier, il n'y a pas eu de convergence de point de 
vue entre les différents organismes participant au groupe de travail ad hoc. 

 
D'un côté, certains (dont la Ville de Paris) estiment que le bus PC présente l'avantage 

d'une desserte fine, avec un arrêt tous les 300 mètres environ et que cela justifie son 
maintien (mais avec une fréquence réduite par rapport à aujourd'hui). A l'inverse, d'autres 
(dont la DTT et le STP) considèrent que le maintien du bus PC sur la totalité de son parcours 
ferait doublet avec la ligne de tramway, mais qu'un recouvrement peut être envisagé à l'ouest 
et à l'est. 

 
 
Dans tous les cas (suppression ou maintien avec une fréquence moindre), des points de 

retournement sont à mettre en place à l'ouest comme à l'est. Les portes de Versailles à l'ouest 
et de Choisy à l'est semblent les endroits les mieux indiqués, eu égard aux parcours des 
voyageurs et à la géographie des lieux. Le coût de ces aménagements reste à préciser. 

 
Une suppression de la ligne PC entre ces deux portes induirait une économie d'environ 

900 000 voitures.km par an, soit l'équivalent de 50 agents et de 14 voitures. Mais 17 900 
voyageurs par jour (soit environ 15% des utilisateurs actuels) seraient alors astreints à une 
correspondance avec le tramway. 

 
 

NB : Dans la variante "Petite Ceinture", la question du maintien ou de la suppression du bus PC est 
étroitement liée à celle du déplacement éventuel des terminus des portes d'Italie et de Choisy de 
certaines lignes de banlieue (lignes 131, 183, 184, 185 et 186). 
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IV-3) Création d'un site protégé pour autobus 
  sur les boulevards des Maréchaux : 

 
 

données & chiffres clé : 
 

création d'un couloir quasi-continu protégé et réservé aux bus décidée en octobre 1998 
diminution du temps de parcours moyen : environ 8 minutes dans le sens de la charge 
  près de 5 minutes dans l'autre 
vitesse commerciale : près de 15 km/h dans les deux sens 
coût : 58,4 MF HT (aux conditions économiques de janvier 1998) 
 

 
 
La protection et l'extension des couloirs de bus peut constituer une solution d'attente 

avant la création d'une ligne de tramway. 
 
 
Cette question a été examinée par la RATP et les services de la Ville de Paris, qui ont 

conclu à la faisabilité et à l'intérêt d'un tel aménagement. Le principe est de réserver aux 
autobus un couloir quasi-continu. Dans le cas général, ce couloir est séparé de la circulation 
générale par une bordurette haute (12 cm), franchissable uniquement à vitesse très réduite. 
Sur certaines sections, le couloir est établi en site propre (sur trottoir ou sur contre-allée). 

 
 
Au printemps et à l'été 1998, un projet a été élaboré pour la partie sud de la ligne PC, 

avec comme objectif principal de réduire l'irrégularité de ce tronçon. Il a été approuvé par le 
Conseil d'Administration du STP en octobre 1998. 

 
Ce projet est simultané et complémentaire de celui consistant à réorganiser l'exploitation 

de l'ensemble de la ligne PC (création de nouveaux terminus, remplacement des bus 
standard par des articulés, installation du système ALTAIR). Il pourra être étendu par la 
suite à d'autres tronçons de la ligne. 

 
L'opération est programmée sur 1998 et 1999. Son coût est de 58,4 MF HT. 
 
 
La réduction de l'irrégularité induira une diminution du temps de parcours moyen 

d'environ 8 minutes dans le sens de la charge et de près de 5 dans l'autre, ce qui correspond à 
une augmentation de la vitesse commerciale de l'ordre de 3 km/h dans le sens de la charge et 
de l'ordre de 2 km/h dans l'autre. Ainsi, la vitesse commerciale passerait à près de 15 km/h 
dans les deux sens. On prévoit qu'une augmentation du trafic d'environ 20% en résultera. 

 
La diminution du temps de parcours et l'augmentation du trafic induisent un gain de 

temps annuel total valorisé à 40MF. Les avantages liés au transfert d'utilisateurs de la 
voiture particulière sont de 14 MF/an. 
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IV-4) Devenir de l’axe non retenu pour le tramway : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

consensus au sein du groupe de travail pour ôter cette question du cadre de l'étude 
 

 
 
Cette question figurait dans les termes de références de l'étude élaborés à l'automne 1995. 

Mais, au fur et à mesure de l'avancement de l'ensemble des investigations, il est apparu aux 
membres du groupe de travail ad hoc que la diversité des solutions envisageables et la 
multiplicité de leurs implications étaient telles qu'il était peu réaliste de vouloir procéder à 
cet examen dans le cadre de l'étude. 

 
 
Par ailleurs, il est clair que les enjeux dépassent le seul contexte des transports collectifs 

et que les organismes représentés au sein du groupe de travail ne sont pas tous concernés au 
même titre par le devenir de la Petite Ceinture ferroviaire ou par celui des boulevards des 
Maréchaux. Pour cet axe, en particulier, la Ville de Paris souligne que leur aménagement est 
de sa responsabilité. 

 
 
Un consensus s'est donc dessiné au sein du groupe de travail, qui a abouti à laisser cette 

question en suspens. 
 
 
 

IV-5) Possibilités de développement à l'est et à l'ouest, raccordement à TVS : 
 
 

données & chiffres clé : 
 

projet envisagé comme prolongement du TVS ou comme ligne indépendante 
prolongement vers l'ouest (dans le XVIè arrondissement) peu intéressant et délicat 
prolongement vers l'est envisageable jusqu'à la Seine mais peu intéressant en soi 
complément d'étude nécessaire quant à un prolongement à l'est jusque la rive droite 
dans les XIIè, XXè et XIXè arrondissements, comparaison indiscutablement en faveur 
des boulevards des Maréchaux 
 

 
 
La vocation à long terme de la ligne n'est pas arrêtée. L'amorce d'une rocade plus ou 

moins complète des arrondissements périphériques est une idée a priori séduisante. 
 
Pour l'instant, le projet de rocade sud de Paris est envisagé comme prolongement du TVS 

(variante "Petite Ceinture" et variante "Maréchaux") ou comme ligne indépendante (variante 
"Maréchaux" seule). 
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Un prolongement ultérieur vers l'ouest de la nouvelle infrastructure ne peut donc, dans 

l'état actuel des projets, s'envisager que pour la variante "Maréchaux". Un tel prolongement 
dans le XVIè arrondissement, notamment afin d'offrir une correspondance avec les lignes de 
métro 9 et/ou 10, paraît peu intéressant au vu de la faible charge de l'actuel bus PC dans ce 
secteur. Par ailleurs, l'insertion d'un tramway le long du boulevard Exelmans semble, en 
première approche, délicate. 

 
 
A l'inverse, un prolongement ultérieur vers l'est peut concerner les deux variantes. 
 
La faisabilité et l'intérêt d'un prolongement de la porte d'Ivry à celle de Vitry a 

précédemment fait l'objet d'un examen succinct. Un tel prolongement ne pose pas de 
difficultés techniques particulières, mais la population et les emplois nouvellement desservis 
sont peu nombreux. 

 
Au-delà de la porte de Vitry, toute velléité de prolongement est soumise aux contraintes 

des viaducs de cette porte de Vitry, qui empêchent tout passage sur le boulevard Masséna; 
un prolongement à l'est de la porte de Vitry implique donc, dans ce secteur, une implantation 
sur la Petite Ceinture. 

 
Un peu plus loin, à l'approche du quai de la Gare, la Petite Ceinture et le boulevard 

Masséna sont adjacents, l'implantation dans ce secteur de la rive gauche est donc sans 
conséquence sur la possibilité de prolongement ultérieur sur la rive droite, sur les boulevards 
des Maréchaux ou la partie est de la Petite Ceinture. 

 
NB : Il est à noter que le PAZ de la ZAC Paris - Rive Gauche a été modifié afin de permettre 
(techniquement) le passage du tramway sur le trottoir nord-ouest du boulevard Masséna. 

 
 
Plus loin, sur la rive droite, la situation respective des deux axes dans les XIIè, XXè et 

XIXè arrondissements, ainsi que la grande profondeur de la Petite Ceinture dans certains 
secteurs, plaident indiscutablement en faveur des boulevards des Maréchaux dans ces 
arrondissements. 

 
 
Toutefois, le tronçon de la Petite Ceinture entre Tolbiac et Bercy est actuellement utilisé 

pour des échanges de matériel roulant entre les réseaux sud-est et sud-ouest et il est prévu 
qu'à l'avenir, des trains de voyageurs y circulent (la gare d'Austerlitz servant de "gare de 
délestage" de Paris-Lyon). 

 
L'éventualité d'un prolongement vers l'est de la nouvelle rocade devra donc faire l'objet 

d'un examen technique approfondi et d'un échange avec RFF et la SNCF. 
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références" (novembre 1995) 
 
 
Dossier Ville de Paris / APUR / RATP 6.5.2.10.1.1  "Etude d'une ligne de tramway en 
rocade sud de Paris - Projet de référence - Implantation de la ligne de transport" (février-
mars 1996) : 

- tramway sur la Petite Ceinture ferroviaire, note de présentation et plan de synthèse 
- tramway sur les boulevards des Maréchaux, note de présentation et plan de 

synthèse 
 
 
Note RATP DEV 96133  "Projet de tramway en rocade sud de Paris - Evaluation de la 
demande" (mars 1996) 
 
 
Note RATP / SNCF TVS93  "Prolongement de la ligne de tramway TVS sur la Petite 
Ceinture sud de Paris - Etude de faisabilité du prolongement au-delà de la Porte de 
Versailles" (avril 1993) 
 
 
Schéma de principe du prolongement du TVS à Porte de Versailles (octobre 1993) (prise en 
considération par le CA du STP : février 1994) 
 
 
Note RATP DEV 96200  " Desserte de la rocade sud de Paris - Tramway sur la Petite 
Ceinture ou sur les boulevards des Maréchaux - Les correspondances tramway / métro, 
RER, bus " (mars 1996) 
 
 
Note RATP DEV 96774  " Desserte de la rocade sud de Paris - Tramway sur la Petite 
Ceinture ferroviaire - Les correspondances tramway / métro, RER " (octobre 1996) 
 
 
Note RATP DEV 97046  " Impact sonore d'un tramway sur les sites Petite Ceinture et 
boulevards des Maréchaux " (janvier 1997) (hors croquis et photographies annexes) 
 
 
Compte-rendu des réunions du groupe de travail ad hoc 


